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I. Vertragsgrundlagen  
 
Vertragsgrundlagen sind: 
 
a) das Auftragsschreiben 
b) Verhandlungsniederschrift 
c) Leistungsverzeichnis und Leistungs- 
beschreibung unseres Auftraggebers 
d) die Ausschreibungen samt Beilagen bzw. Ihr(e) 
Angebot(e) 
e) diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
f) entfällt 
g) die behördlich genehmigten oder zu 
genehmigenden Bau- und Konstruktionspläne samt 
den technischen Unterlagen und der rechtskräftigen 
Baubewilligung; die sonstigen 
Behördenvorschreibungen sowie die vom Bauherrn 
freigegebenen Ausführungs- und Detailpläne 
Bei BVH der Stadt Wien die für Ihr Gewerk gültigen 
Vorschriften der beauftragenden oder 
überwachenden Magistratsabteilungen 
 Bei Wohnanlagen, die gemäß 
Wohnbauförderungsrichtlinien gefördert werden, die 
diesbezüglichen Vorschriften 
h) Auflagen, die dem AN aufgrund der von ihm 
erwirkten behördlichen Genehmigungen 
vorgeschrieben werden 
i) gültige behördliche Zulassungen für vom AN 
verwendete Werkstoffe und Produkte, 
gegebenenfalls Vorschriften des Technischen 
Überwachungsvereines bzw. Vorschriften und 
Richtlinien von Materialherstellern;  
j) Die einschlägigen technischen und rechtlichen 
ÖNORMEN (insbesondere die ÖNORM B 2110), 
subsidiär die technischen EN und DIN oder sonstige 
technische Vorschriften (z.B. ÖVE); in Betracht 
kommende Produkt- und Verarbeitungsrichtlinien. 

 
 

Diese erwähnten Vertragsgrundlagen gelten bei 
Widersprüchen in der oben angeführten Reihenfolge. 
Allfällige eigene Liefer-, Ausführungs- oder 
Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers (Bieters) 
gelten nicht. 

 
 

II. Erklärungen des Auftragnehmers (AN) 
 

Der AN hat die übergebenen und die zur Einsicht 
aufliegenden Unterlagen auf deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit geprüft. Der AN ist verpflichtet, allfällige 
Fehler, Widersprüchlichkeiten oder Textierungen, die 
verschiedene Auslegungen hinsichtlich Ausführung, 
Ausmaßfeststellung oder Abrechnung zulassen, 
spätestens bei Angebotsabgabe aufzuzeigen; 
widrigenfalls er für den Schaden, welcher infolge der 
Unterlassung entsteht, zu haften hat. 

 
Der AN erklärt, dass er Kenntnis über den Lieferort hat 
und dass die Preisberechnung und die 
Angebotserstellung darauf beruhen. Der AN verzichtet 
auf Irrtumsanfechtung. 
 
Der AN bestätigt weiter, dass er aufgrund der ihm 
erteilten gewerberechtlichen und sonstigen 
notwendigen Bewilligungen berechtigt ist, den ihm 
übergebenen Auftrag uneingeschränkt auszuführen. 
Stellt sich heraus, dass diese Bestätigung unrichtig 
war, kann der AG mit Anspruch auf volle Genugtuung 
und ohne Frist jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der 
AN bestätigt weiter, dass sein Unternehmen sowie mit 
ihm verbundene Unternehmen nicht als 
Scheinunternehmen im Sinne des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes (SBBG) 
festgestellt wurde/n, und dass kein Verdacht auf 
Vorliegen eines Scheinunternehmens im Sinne des 
SBBG besteht. Der AN wird dem AG alle 
Informationen und Nachweise zur Beurteilung der 
Scheinunternehmerschaft vollständig und korrekt 
übermitteln. Für falsche, unvollständige oder fehlende 

Informationen oder Unterlagen haftet der AN und hat 
den AG schad- und klaglos zu halten. Wurde der AN 
als Scheinunternehmer festgestellt und/oder in die 
Liste der Scheinunternehmen eingetragen, ist der AG 
zum sofortigen Rücktritt vom Vertrag ohne weitere 
Ansprüche des AN, jedoch mit Anspruch auf volle 
Genugtuung seitens des AG, berechtigt.  
 
Der AN ist verpflichtet, den AG über jede 
Neuzuordnung gemäß SV-ZG umgehend zu 
informieren. Gleiches gilt, sobald dem AN bekannt ist, 
dass ein diesbezügliches Verfahren eingeleitet wurde. 
Vorstehende Regelung gilt sowohl für den 
Auftragnehmer als auch für einen von ihm 
beauftragten Sub-Subunternehmer. 

 
 

III. Vollmachten 
 

Der AN gibt dem Auftraggeber (AG) einen für die 
Leistungserbringung verantwortlichen und 
bevollmächtigten Vertreter bekannt. In der 
Verhandlungsniederschrift sind die Bevollmächtigten 
namentlich zu nennen. Im Auftragsschreiben ist der für 
das Unternehmen handlungs- und vertretungsbefugte 
Projektleiter bzw. Disponent zu nennen. Dieser 
Bevollmächtigte des AN ist jedenfalls befugt, 
verbindliche Nachtrags- bzw. Zusatzangebote 
abzugeben und anzunehmen, Anweisungen des AG 
entgegenzunehmen, sowie sonstige, für den AN 
rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Ändert 
sich das Bevollmächtigungsverhältnis, so ist der AN 
verpflichtet, darüber den AG unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Bis zu dieser Verständigung 
gelten sämtliche Erklärungen des in der 
Verhandlungsniederschrift angeführten 
Bevollmächtigten als gegenüber dem AG verbindlich. 

 
 

IV. Ausführungsunterlagen 
 

Alle für die Ausführung des Gesamtprojektes 
notwendigen Pläne und Unterlagen werden vom AG 
bzw. der örtlichen Bauaufsicht gegen Kostenersatz zur 
Verfügung gestellt. Für alle Arbeiten sind rechtzeitig 
Angaben und Details vom AG anzufordern. 

 
Der AN darf ihm anvertraute Pläne und sonstige 
Informationen nur mit schriftlicher Zustimmung des AG 
weitergeben bzw. für eigene Zwecke außerhalb dieses 
Auftrages verwenden. 

 
Der AN hat seiner Rügepflicht unverzüglich, jedenfalls 
vor Inangriffnahme der Arbeiten, schriftlich 
nachzukommen bzw. unmögliche oder technisch 
unzulängliche Ausführungen abzulehnen. 

 
Es bleibt dem AG freigestellt, während des Baues 
Änderungen in der Ausführung oder Planung 
vorzunehmen. Der AN hat auf solche Änderungen 
unverzüglich zu reagieren. Auf seine Kosten hat der 
AN Proben und Muster, bei Nichtentsprechen auch 
wiederholt, von allen verwendeten Materialien in 
prüffähiger Größe so rechtzeitig vorzulegen, dass der 
AG zeitgerecht seine Entscheidungen treffen kann. 

 
Pläne, Details, Skizzen, Festigkeitsberechnungen etc. 
sind vor Arbeitsbeginn und für den AG kostenlos 
anzufertigen und zur Genehmigung der örtlichen 
Bauleitung vorzulegen. 
Geräte und Bauteile, die der amtlichen Prüfpflicht 
unterliegen, dürfen nur bei aufrechtem Bestehen der 
gültigen Zulassung durch die Behörde eingebaut oder 
verwendet werden. Diesbezügliche Bestimmungen für 
anschließende und im Offert des Bieters nicht 
enthaltene Bauteile sind deutlich und einwandfrei mit 
der Offertabgabe bekannt zu geben. 

 
Sind für Leistungen des AN amtlich vorgeschriebene 
Prüf- und Genehmigungsverfahren erforderlich, so 
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sind diese vom AN rechtzeitig zu veranlassen und die 
Kosten für die Beibringung der Unterlagen und die 
Bezahlung der erforderlichen Gebühren in die 
Einheitspreise einzurechnen. 

 
 

V. Angebot / Vergabe 
 

Das Angebot ist mit der Bezeichnung der 
ausgeschriebenen Leistung (Betreff des 
Einladungsschreibens) einzureichen. Änderungen des 
Ausschreibungstextes sind unwirksam. Zusätze und 
Ergänzungen zum Ausschreibungstext sind dem AG in 
einem gesonderten Schreiben mitzuteilen. 

 
Die Anbotspreise beinhalten die komplette, 
fachgerechte Herstellung gemäß 
Leistungsbeschreibung mit allen etwa zur 
Herstellung des vollständigen und 
funktionstüchtigen Produktes erforderlichen 
Nebenleistungen samt Lieferung auf die Baustelle 
oder einen anderen Ort nach Wahl AG. In den 
angebotenen Preisen sind auch jene Leistungen 
enthalten, die im Leistungsverzeichnis zwar nicht 
besonders angeführt, jedoch zur fachgerechten und 
einwandfreien Ausführung erforderlich sind 
(insbesondere Beischaffen behördlicher 
Bewilligungen; Kosten von Prüfanstalten; eigene 
Vorleistungen, Sicherungsmaßnahmen  u.a.m.). 

 
Allfällige abweichende Vorschläge (Alternativen) sind 
gesondert auszufertigen und vollständig ausgepreist 
anzubieten. 
 
Im Falle einer Auftragserteilung ist als Nachweis Ihrer 
Zeichnungsberechtigung von Ihnen ein aktueller 
Firmenbuchauszug Ihres Unternehmens, die Kopie 
eines unterschriebenen amtlichen Lichtbildausweises, 
der Nachweis einer aufrechten Gewerbeberechtigung 
sowie einer ausreichenden 
Betriebshaftpflichtversicherung (aufrecht bis 
mindestens ein Jahr ab Fertigstellung) zwingend und 
ohne weitere Aufforderungen vor Unterzeichnung 
vorzulegen. Die Unterlagen sind in deutscher Sprache 
vorzulegen (fremdsprachige Unterlagen mit 
beglaubigter Übersetzung). Auf jederzeitige 
Aufforderung des AG verpflichtet sich der AN, diese 
Unterlagen sowie allenfalls weitere für die Überprüfung 
des AN erforderliche Unterlagen in aktueller Version 
zu übermitteln.  
 
Der AG behält sich die freie Wahl unter den Bietern 
sowie die Aufteilung des Auftrages in mehrere Teile, 
wobei die Einheitspreise unverändert bleiben, vor. 
 
Der AG ist nicht an Vergabebestimmungen gebunden, 
insbesondere nicht an die Vergaberegelungen der 
ÖNORM B 2110 und A 2050 und den darin 
enthaltenen Verweisen auf andere ÖNORMEN.  

 
Angebote gehen entschädigungslos in das Eigentum 
des AG über. 
 
Der Bieter ist - wenn im Einladungsschreiben nichts 
anderes festgelegt - sechs Monate ab 
Angebotsabgabe an sein Angebot unwiderruflich 
gebunden. 
 
Mit der Abgabe des unterfertigten Angebotes erklärt 
der Bieter, dass er sich mit den örtlichen Verhältnissen 
vertraut gemacht hat, sämtliche Angebotsgrundlagen 
zur Kenntnis genommen und geprüft hat, diese für 
ausreichend findet und damit vollinhaltlich 
einverstanden ist. 
 
Nach Terminvereinbarung kann in sämtliche 
Angebotsgrundlagen Einsicht genommen werden. 
 
Die Auftragserteilung erfolgt in einem gesonderten 
Auftragsschreiben. Allgemeine wie besondere 

Geschäfts- und Lieferbedingungen des AN (oder 
seiner Standes- oder Berufsvertretung) gelten für 
dieses Auftragsverhältnis nicht. 

 
 

VI. Weitergabe von Leistungen 
 

Die Weitergabe von Leistungen oder Teilen von 
Leistungen an Dritte bedarf der ausdrücklichen 
schriftlichen Zustimmung des AG. Diesem Dritten ist 
es ausnahmslos verboten, die übernommene Leistung 
an einen weiteren Unternehmer zu beauftragen (Sub-
Sub-Vergabe). Der AN hat dafür in geeigneter Weise 
Sorge zu tragen. Dieser Dritte darf vom BMF nicht in 
der Liste der Scheinunternehmen geführt werden. Die 
Zustimmung das AG erfolgt nur auf jederzeitigen 
Widerruf. Dieser Widerruf kann vom AG vor allem aber 
nicht ausschließlich dann getätigt werden, wenn diese 
Drittunternehmen nach Genehmigung des AG als 
Scheinunternehmen im Sinne des SBBG festgestellt 
wird. Im Übrigen gilt Punkt II dieser AGB auch für die 
Weitergabe von Leistungen sinngemäß. Überdies 
müssen die namhaft gemachten Subunternehmer 
bzw. Sublieferanten ebenso die in Punkt V 
angeführten Unterlagen beibringen.  
Einer Ablehnung von Subunternehmern bzw. 
Sublieferanten behält sich der AG insbesonders vor, 
wenn die Leistungsfähigkeit des Subunternehmers 
bzw. Sublieferanten bezweifelt werden muss oder das 
in Aussicht genommene Unternehmen seinerseits im 
Vergabeverfahren mit dem AG involviert war. 
Der in der Verhandlung vereinbarte und in der 
Verhandlungsniederschrift festgehaltene Prozentsatz 
der Arbeitsleistung mit Eigenpersonal ist für den AN 
bindend. 

 
 

VII. Ausführung 
 

Die Leistungen sind durch den AN vertragskonform 
durchzuführen. Dabei hat er die Arbeiten 
entsprechend den anerkannten Regeln des 
Handwerks und der Technik auszuführen. Er ist dem 
AG für die Einhaltung der gesetzlichen und 
behördlichen Vorschriften verantwortlich und hält ihn 
bei Inanspruchnahme durch Dritte schadlos. 
Der AN hat die Pflicht, die ihm vom AG zur Verfügung 
gestellten Ausführungsunterlagen, erteilten 
Anweisungen, beigestellten Materialien so bald wie 
möglich zu prüfen und die auf Grund der ihm 
zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung 
pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und die 
begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art 
der Ausführung dem AG unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen.  
 
Innerhalb einer zumutbaren Frist hat der AN nach 
Möglichkeit Hinweise oder Vorschläge zur Behebung 
oder Verbesserung zu machen. Der AG hat seine 
Entscheidung rechtzeitig bekannt zu geben. 
 
Unterlässt der AN die Mitteilung oder trifft der AG keine 
Entscheidung, haftet jeder für die Folgen seiner 
Unterlassung. Trägt der AG den begründeten 
Bedenken nicht Rechnung und treten Schäden auf, die 
auf die aufgezeigten Mängel zurückzuführen sind, so 
ist der AN für diese Schäden von seiner Haftung und 
Gewährleistung befreit. 

 
Erforderliche Angaben für Anschlussherstellungen 
anderer Gewerke sind rechtzeitig, vollständig und mit 
allen erforderlichen Maßangaben der örtlichen 
Bauleitung zwecks Weiterleitung zu übergeben. Das 
gleiche gilt für Einbauteile, die vom AN beizustellen 
und von anderen Gewerken zu montieren sind. 
 
Allfällige Muster sind vom AN vor dem Einbau 
vorzulegen und genehmigen zu lassen. Diese Muster 
sowie deren Entfernung sind für den AG kostenlos. 
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Die Überwachung der Durchführung der 
beauftragten Leistung wird für den AG durch die 
Bauleitung, für den Bauherrn von der örtlichen 
Bauaufsicht wahrgenommen. Der AN wird durch die 
Überwachungstätigkeit des AG oder des Bauherrn 
nicht der Verantwortung für die vertragsgemäße 
Ausführung der Leistung sowie seiner Warnpflicht 
enthoben. Die Bauleitung ist berechtigt, alle 
Anordnungen zu treffen, die der Ausführung des 
Bauvorhabens dienen. Der AN ist verpflichtet, für die 
Durchführung der Arbeiten einen Verantwortlichen 
zu bestellen, der für ihn handlungs- und 
vertretungsbefugt ist.  
  
Der AN ist verpflichtet, alle vom AG hinsichtlich der 
Lieferung gegenüber dem Bauherrn, den Anrainern, 
den Behörden und den Bevollmächtigten über das 
öffentliche Gut eingegangenen Verpflichtungen selbst 
genauestens einzuhalten. Die von Behörden 
nachträglich, z.B. aus Rücksicht auf Anrainer 
erlassenen Auflagen sind vom AN genauestens 
einzuhalten. 

 
 
VIII. Änderung von Preisen, zusätzliche 

Leistungen und zufolge Abweichung der 
vorgesehenen Menge 

 
Die Bedingungen des Hauptauftrages (einschließlich 
vereinbartem Nachlass) gelten auch für allfällige 
Änderungen, Ergänzungen und Erweiterungen der 
Leistungen. 
 
Alle vom AG zur Verfügung gestellten Unterlagen (zB 
Ausschreibungs-, Ausführungsunterlagen), verzögerte 
Auftragserteilung und Anordnungen (zB 
Leistungsänderungen) sind der Sphäre des AG 
zugeordnet. Die Zuordnung von Stoffen (zB Baugrund, 
Materialien, Vorleistungen) erfolgt nach dem 
Leistungsverzeichnis bzw. den technischen 
Vorbemerkungen. In Ermangelung einer derartigen 
Regelung werden sie der Sphäre des AN zugeordnet. 
Der Sphäre des AN zugeordnet werden alle 
Ereignisse, welche nicht laut vorgenannten 
Bestimmungen dem AG zugeordnet sind, sowie 
zusätzliche Risiken, die sich aus Alternativangeboten 
oder Abänderungsangeboten ergeben. 
Die Prüf- und Warnpflicht des AN bleibt von der 
Risikozuordnung unberührt. 

 
Zusätzliche Leistungen werden nur vergütet, wenn der 
AN unverzüglich nach Bekanntwerden des 
Erfordernisses jedenfalls noch vor Ausführung der 
Leistungen ein Zusatzangebot gelegt hat und dieses 
vom AG schriftlich beauftragt ist. Hiefür gelten die 
Bedingungen des Hauptauftrages. Zusatzleistungen 
müssen vor Ausführung schriftlich so zeitgerecht 
angeboten werden, dass der Baufortschritt nicht 
behindert wird. Die schriftliche Zustimmung des AG 
zur Leistungserbringung stellt kein Anerkenntnis der 
Mehrkosten dar, solange der AG keinen expliziten 
Auftrag erteilt hat. 

 
Aus entfallenen Leistungen kann der AN keine 
Forderungen stellen. Erhebliche Mengenmehrungen 
bei einzelnen Positionen sind rechtzeitig schriftlich 
dem AG mitzuteilen und dürfen erst nach 
Genehmigung ausgeführt werden. Sollte der AN diese 
Mitteilung unterlassen und entsteht dem AG daraus 
ein Nachteil, ist dieser vom AN zu ersetzen. 

 
Die Preise sind Festpreise auf Baudauer. Die 
Umsatzsteuer ist gesondert anzuführen. 

 
 

IX. Änderung der Leistungsfrist 
 

Werden die Ausführungstermine aus Gründen, die der 
AG zu vertreten hat, verschoben, berechtigt das den 
AN weder zum Vertragsrücktritt noch zu 

Mehrforderungen. In diesem Fall verschieben sich die 
pönalisierten Ausführungstermine um die Dauer der 
Behinderung. Besteht der AG jedoch auf Einhaltung 
der ursprünglichen Ausführungstermine, ist der AN zu 
Forcierungsmaßnahmen gegen Kostenersatz der 
nachgewiesenen Mehrkosten verpflichtet. Die 
Pönalisierung der ursprünglichen Ausführungstermine 
bleibt aufrecht. 
 
Die Durchführung der Leistungen des AN hat 
einvernehmlich mit dem Bauleiter des AG in 
Anpassung an den Fortschritt der Baustelle (falls 
erforderlich auch in Teilabschnitten) zu erfolgen. 

 
 

X. Ausmaßfeststellung und Regieleistung 
 

Sofern keine Verrechnung nach Lieferscheinen 
vereinbart wird, gilt für die Abrechnung folgendes: Die 
Aufmaßermittlung muss vom AN auf Verlangen 
gemeinsam mit dem AG durchgeführt werden. Für das 
Aufmaß von Leistungen, das später nur noch schwer 
oder überhaupt nicht mehr feststellbar ist, hat der AN 
rechtzeitig die Feststellung des Aufmaßes zu erwirken. 
Den Aufmaßaufstellungen sind leicht prüfbare 
Abrechnungspläne beizulegen, aus denen Lage und 
Ausmaß der einzelnen Positionen, übereinstimmend 
mit der Aufmaßaufstellung, nummeriert und 
übersichtlich hervorgehen. Unklarheiten gehen zu 
Lasten des AN, bei fehlenden Unterlagen ist der AG 
zur Beurteilung nach freiem Ermessen berechtigt.  

 
 

XI. Nachtragsanbote 
 

Sollten Leistungen erforderlich werden, die im 
Leistungsverzeichnis nicht vorgesehen sind, so ist für 
diese rechtzeitig ein Nachtragsanbot vorzulegen. Die 
darin angebotenen Einheitspreise müssen nach den 
Kalkulationssätzen des Hauptanbotes erstellt werden 
(allenfalls wird der branchenübliche Preis aus dem 
Durchschnitt zweier Vergleichsanbote ermittelt). 
Leistungen, die ohne schriftlichen Auftrag des AG zur 
Ausführung kommen, werden nicht vergütet. Für alle 
eventuellen Nachträge gelten die Bedingungen des 
Hauptauftrages. Meinungsdifferenzen über die 
Preiswürdigkeit des Angebotes berechtigen den AN 
nicht zur Verzögerung oder Einstellung der Arbeiten. 

 
Sollte sich bis zur Schlussrechnungslegung des AN 
herausstellen, dass eine wenn auch beauftragte 
Nachtragsleistung im Hauptauftrag enthalten war, so 
wird diese nicht zusätzlich zum Hauptauftrag vergütet. 

 
 

XII. Rechnungslegung 
 

a) Rechnungslegung ohne Deckungsrücklass: 
 
Entsprechend dem Leistungsfortschritt können 
monatliche Rechnungen gelegt werden. Die 
Rechnungen sind an VOITL & CO Baugesellschaft 
m.b.H., 1200 Wien, Handelskai 94-96, Stiege 4 / 4. OG 
zu adressieren. 
 
Die Rechnungen sind so zu verfassen, dass sie alle 
erbrachten Leistungen geordnet und vollständig 
enthalten. Diesen Zahlungsanforderungen sind leicht 
prüfbare Unterlagen beizuschließen.  

 
b) Rechnungslegung mit Deckungsrücklass: 

 
Entsprechend dem Leistungsfortschritt können 
monatliche Abschlagsrechnungen gelegt werden. Von 
den anerkannten Abschlagsrechnungssummen 
einschließlich USt wird jeweils ein Deckungsrücklass 
von 10% in bar einbehalten. Die Rechnungen sind an 
VOITL & CO Baugesellschaft m.b.H., 1200 Wien, 
Handelskai 94-96, Stiege 4 / 4. OG zu adressieren. 
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Die Teilrechnungen sind so zu verfassen, dass sie alle 
seit Arbeitsbeginn erbrachten Leistungen geordnet 
und vollständig enthalten. Diesen 
Zahlungsanforderungen sind leicht prüfbare 
Unterlagen beizuschließen.  
 
Die Bezahlung einer Teilrechnung gilt a conto der 
Schlussrechnung, sie ersetzt nicht die Abnahme der 
Leistungen und hindert nicht die spätere Überprüfung 
und Rechnungskorrektur. 
 
Nach Fertigstellung der beauftragten Arbeiten ist 
innerhalb von einem Monat über die Gesamtleistung 
die Schlussrechnung (samt prüfbaren Unterlagen) zu 
legen. Für die Schlussrechnung gilt eine Prüfungsfrist 
von drei Monaten ab Eingang der Schlussrechnung 
(samt prüfbaren Unterlagen) beim AG als vereinbart. 
 
Nach Legung der Schlussrechnung wird vom AG ein 
Schlussrechnungsprotokoll erstellt. Mit Unterfertigung 
dieses Schlussrechnungsprotokolls erklärt der AN, 
dass er in seiner Schlussrechnung sämtliche 
Forderungen (Werklohn, Schadenersatz, etc.) geltend 
gemacht hat und diese Forderungen mit Bezahlung 
des anerkannten Schlussrechnungsbetrages, unter 
Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen 
sowie allfälliger Gegenforderungen, abgegolten sind, 
und eine Nachforderung aus welchem Grund auch 
immer, ausgeschlossen ist. 
 
Das firmenmäßig unterzeichnete 
Schlussrechnungsprotokoll ist Grundlage für die 
Zahlung der Schlussrechnung. Dies beinhaltet auch 
die vollinhaltliche Anerkennung der 
Gegenforderungen. Falls das 
Schlussrechnungsprotokoll nicht innerhalb von 3 
Wochen ab Ausstellungsdatum beim AG einlangt, gilt 
es als vollinhaltlich anerkannt. 

 
 
XIII. Sicherstellungen 

 
Grundsätzlich sind Sicherstellungen mit Ausnahme 
des Deckungsrücklasses in Form von Bankgarantien 
ablösbar. Haftrücklässe bis zu einem Betrag von Euro 
1000,-- werden in bar einbehalten. Der AG kann im 
Einzelfall auf andere Sicherungsmittel bestehen. Es 
werden nur abstrakte, unwiderrufliche, auf erste 
Anforderung fällige, auf EURO oder dessen 
Nachfolgewährung lautende Bankgarantien (gemäß 
Muster des AG) einer anerkannten Großbank 
akzeptiert. 

 
Sicherstellungen zur Ablöse des Haftungsrücklasses 
muss der AG erst ab dem Zeitpunkt annehmen, ab 
dem die vorbehaltslose Übernahme des 
Gesamtbauvorhabens durch den Bauherrn erfolgt ist 
und daher das Ende der Gewährleistungsfrist des AN 
kalendermäßig feststeht. 
 
Soll der Haftrücklass durch Übergabe einer Bank- oder 
Versicherungsgarantie abgelöst werden, so gilt als 
vereinbart, dass insbesondere aufgrund des 
erforderlichen Verwaltungsaufwandes 0,7 % der 
Brutto-Schlussrechungssumme in Abzug gebracht 
werden. 
 
Der AN verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme des 
erliegenden Haftrücklasses (Ersatzvornahme, 
Kompensation, Schadensersatzforderung, etc.) 
diesen wieder aufzufüllen, sodass für die Dauer der 
Haftzeit der aus der Schlussrechnung resultierende 
Haftrücklass ungeschmälert zur Verfügung steht. 
 
Sicherheitsleistungen des AG an den AN, aus 
welchem Grund auch immer, insbesondere jedoch 
aufgrund § 1170b ABGB, werden ausschließlich in 
Form einer Bankgarantie erlegt, wobei die 
Inanspruchnahme dieser Bankgarantie auf den Fall 
der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, über das 

Vermögen des AG, eingeschränkt wird. Die Kosten der 
Ausstellung dieser Bankgarantie gehen zu Lasten des 
AN. Solange der AN nicht die ihm vom AG 
bekanntgegebenen Kosten der Bankgarantie dem AG 
ersetzt hat, ist der AG von der Sicherheitsleistung 
befreit. Der AG ist zur Leistung einer Sicherstellung in 
jenen Umfang befreit, als dem AG Gegenforderungen, 
welcher Art und aus welchem Titel auch immer, 
gegenüber dem AN zustehen. 
 
Sicherstellung, die der AN zu leisten hat, dienen dem 
AG zur Besicherung jedweder Forderungen, z.B. auch 
für Forderungen aus gesetzlichen Haftungen nach 
SBBG, LSD-BG, ASVG etc. 
 
 

XIV. Zahlung, Skonto, Aufrechnung, 
Zurückbehaltungsrecht 

 
Der AN stimmt ausdrücklich zu, dass der AG 
Forderungen des AN mit eigenen Forderungen und 
Forderungen aus Arbeitsgemeinschaften, an denen 
der AG oder seine Konzernfirmen beteiligt sind, 
vorweg aufrechnen kann. Dies gilt jedenfalls sowohl 
bei einer Abtretung als auch bei einer Verpfändung 
oder gerichtlichen Pfändung.  
 
Der AN darf gegen Forderungen des AG welcher Art 
auch immer nicht aufrechnen und verzichtet auf die 
Einrede der Aufrechnung, soweit gesetzlich zulässig. 
Nur wenn der AG schriftlich im Einzelfall auf das 
Aufrechnungsverbot verzichtet, ist eine Aufrechnung 
durch den AN gestattet. 

 
Nach vorbehaltloser Annahme des vom AG zur 
Überweisung gebrachten Schlussrechnungsbetrages 
durch den AN hat der AN keinen weiteren 
Nachforderungsanspruch gegen den AG für die 
erbrachten Leistungen.  
Der AN stimmt zu, dass der Deckungs- bzw. 
Haftrücklass für sämtliche Forderungen des AG, auch 
solche, die von anderen Bauvorhaben stammen, 
aufrechnungsweise herangezogen werden kann. Die 
Möglichkeit zur uneingeschränkten Aufrechnung 
besteht auch im Falle der Eröffnung eines 
Schuldenregulierungsverfahrens. 

 
Die Zahlungsüberweisungen des AG erfolgen – EDV-
unterstützt – einmal wöchentlich mittels Überweisung 
oder Überrechnung der Mehrwertsteuer. Als 
rechtzeitig gilt eine Zahlung dann, wenn in jener 
Woche, in der die Skonto- bzw. Nettozahlungsfrist 
endet, der Überweisungsantrag bei der Bank bzw. der 
Überrechnungsantrag beim Finanzamt einlangt. Der 
AG weist darauf hin, dass er im Sinne des § 19 Abs. 
1a UStG 1994 ein Unternehmer ist, der üblicherweise 
Bauleistungen erbringt. Sofern Zweifel oder 
Uneinigkeit zwischen den Vertragsparteien darüber 
bestehen, ob Bauleistungen im Sinne des § 19 Abs. 1a 
UStG 1994 vorliegen, wird einvernehmlich davon 
ausgegangen, dass eine Bauleistung vorliegt. Der AG 
behält sich überdies in den Fällen, in denen keine 
Bauleistungen vorliegen, die direkte Überweisung von 
Umsatzsteuerbeträgen, die der AN in Rechnung 
gestellt hat, an das Finanzamt vor. 

 
Ein Skontoabzug sowie die Skontofrist sind in der 
Verhandlungsniederschrift separat zu verhandeln. 
Sollte in der Verhandlungsniederschrift kein 
Skontoabzug oder die Skontofrist nicht vereinbart 
worden sein, so gelten ein Skonto von drei Prozent 
und eine Skontofrist von 30 Tagen als vereinbart. Es 
gilt als vereinbart, dass die Skontoberechtigung alle 
Rechnungen Gültigkeit hat. Jede Rechnung ist einzeln 
auf ihre Skontofähigkeit zu bewerten; einzelne, nicht 
fristgerecht bezahlte Rechnungen haben keine 
Auswirkung hinsichtlich des Skontoabzuges auf 
fristgerecht bezahlte Rechnungen. Die nicht 
fristgerechte Zahlung der Schlussrechnung hat keine 
rückwirkende Verwirkung der Skontoabzüge von den 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferleistungen – Voitl & Co. BaugesmbH                                                   Seite 6 von 9 
Stand 15.04.2020 

Teilzahlungen zur Folge. Die Skontofrist wird auch 
durch rechtzeitig vorgenommene Aufrechnung 
gewahrt. Eine allfällig außerhalb der Skontofrist 
geleistete Direktüberweisung der Umsatzsteuer an 
das Finanzamt hat keinen Einfluss auf die 
Berechtigung, den vereinbarten Skontoabzug in 
Anspruch zu nehmen. 

 
Die Rechnungsprüffrist beginnt mit dem Einlangen der 
Rechnung samt aller prüffähigen Unterlagen beim AG. 
Der Beginn der Skontofrist ist der Zeitpunkt des Endes 
der Rechnungsprüffrist des AG. Falsch adressierte 
bzw. nicht prüffähige Rechnungen setzen weder Prüf- 
noch Skontofrist in Gang. Der Lauf der der Prüf- und 
Skontofrist beginnt nur, soweit die verrechneten 
Leistungen ordnungsgemäß erbracht sind. 
Die Prüf-, Zahlungs- und Skontofrist einer Rechnung 
kann nie vor vorbehaltloser Retournierung des 
unterfertigten Auftragsschreibens beginnen. 
 
Rund um den Betriebsurlaub des AG (Weihnachten bis 
Dreikönigstag) wird der Lauf der Prüf- und 
Zahlungsfristen für alle Rechnungen gehemmt, d.h. 
die Fristen verlängern sich entsprechend. Die genauen 
Termine werden bekanntgegeben. 
 
Unbeschadet der Bestimmungen über 
Deckungsrücklass und Haftrücklass ist der AG 
berechtigt, ohne Angabe von Gründen, zur 
Sicherstellung der vertragsgemäßen Erfüllung des 
Vertrages durch den AN eine Sicherheitsleistung in der 
Höhe von 20 % der Gesamtauftragsumme zu 
verlangen. Der AN ist verpflichtet diese Sicherstellung 
innerhalb von 7 Tagen nach Aufforderung durch den 
AG dem AG in geeigneter Form (z.B. in Form einer 
abstrakten Bankgarantie gemäß den Bestimmungen 
des Punkt XIII) zu leisten. Kommt der AN dieser 
Verpflichtung nicht fristgerecht nach Aufforderung des 
AG nach, so ist der AG berechtigt diese Forderung mit 
Gegenforderungen des AN gegenüber dem AG, aus 
welchem Titel auch immer, aufzurechnen. Die 
Sicherheitsleistung ist dem AN im Rahmen der 
Schlussrechnung zurückzuerstatten bzw. 
abzurechnen. 
 
 

XV. Verzug 
 

Für den Fall der Überschreitung der 
Ausführungstermine aus Gründen, die in der Sphäre 
des AN liegen, wird eine Vertragsstrafe vereinbart. Der 
Anspruch des AG auf Leistung der Vertragsstrafe 
durch den AN entsteht, sobald der AN in Verzug gerät 
und nicht nachweisen kann, dass er oder seine 
Erfüllungsgehilfen den Verzug nicht verursacht haben. 
Diese wird von der nächsten Abschlagsrechnung oder 
von der Schlussrechnung abgezogen. Falls im 
Auftragsschreiben nichts anderes festgelegt ist, 
beträgt die Vertragsstrafe, auch bei Teilverzug, für 
jeden Kalendertag der Terminüberschreitung 0,5% der 
Gesamtauftragssumme (Hauptauftrag samt 
Zusatzaufträge), mindestens jedoch Euro 500,--. 
Darüber hinausgehende Forderungen einschließlich 
Kosten der Ersatzvornahme können vom AG geltend 
gemacht werden. Die pönalisierten 
Ausführungstermine verschieben sich nicht.  

 
Für den Fall der Überschreitung der 
Ausführungstermine ist der AN zu 
Forcierungsmaßnahmen auf eigene Kosten 
verpflichtet; dies gilt auch bei drohendem Verzug des 
AN. Erfolgt aufgrund des Verzuges des AN eine 
Anpassung des Terminplanes, bleibt die Pönalisierung 
der ursprünglichen Ausführungstermine aufrecht. Die 
Vertragsstrafe setzt kein Verschulden des AN voraus. 
Eine Begrenzung der Vertragsstrafe erfolgt nicht. Der 
Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich. Die 
Geltendmachung eines darüber hinausgehenden 
Schadens bleibt davon unbenommen, wobei 
unabhängig vom Grad des Verschuldens vom AN volle 

Genugtuung gemäß Punkt 12.3.1. Z1 der ÖNORM B 
2110 zu leisten ist. 12.3.1. Z2 und 12.3.2. der ÖNORM 
B 2110 werden ausdrücklich abbedungen. 
 
Ungeachtet des Rechtes der Pönalforderungen und 
der Forderungen nach unentgeltlichen 
Forcierungsmaßnahmen ist der AG auch berechtigt, 
dem AN im Verzugsfall den Auftrag oder beliebige 
Teile des Auftrages zu entziehen, wenn der AN trotz 
einmaliger Nachfristsetzung (bei Gefahr in Verzug 
sofort) seine Arbeiten nicht zeitgerecht beginnt, 
gehörig fortsetzt oder entsprechend den Vorgaben des 
AG forciert. 
 
Im Falle des Auftragsentzuges ist der AG berechtigt, 
eine Drittfirma ohne Einholung von Konkurrenzofferten 
mit den aushaftenden Arbeiten zu beauftragen und 
dem AN alle daraus erwachsenden Nachteile in 
Rechnung zu stellen. Dies gilt sowohl für vertraglich 
bedingte Vorleistungen, für Arbeiten während der 
Bauzeit als auch für Mängelbehebungen und 
Zusatzaufträge. Werden Mängel trotz 
Nachfristsetzung nicht behoben, ist der AG 
(ungeachtet eines Rechtes zur Ersatzvornahme) 
berechtigt, die Beweissicherung durch einen 
Sachverständigen auf Kosten des AN zu veranlassen. 
 
Weiters wird festgehalten, dass die Durchführung der 
Ersatzvornahme den AN von seinen 
Gewährleistungspflichten hinsichtlich des 
Gesamtauftrages nicht befreit. 

 
 
XVI. Schutzrechte, Werknutzungsrechte 

 
Alle dem AN zur Verfügung gestellten Unterlagen, 
Konzepte, Pläne, Modelle, Proben, Muster u.ä. – und 
auch einzelne Teile daraus – bleiben im Eigentum des 
AG und dürfen ohne dessen Zustimmung Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden.  
Der AG bzw. in Folge der Bauherr erwerben im 
Rahmen dieses Vertrages das zeitlich, räumlich und 
inhaltlich unbeschränkte Werknutzungsrecht an allen 
Ausarbeitungen des AN oder Teilen davon. Zieht der 
AN zur Vertragserfüllung Dritte heran, muss er die 
oben angeführten Verwendungs- und Verwertungs-
rechte vom Dritten erwerben und im gleichen Umfang 
an den AG übertragen. 

 
 
XVII. Rücktritt vom Vertrag 
 

Neben den Rücktrittsgründen der ÖNORM B 2110 und 
den Bestimmungen dieser AGB kann der AG 
insbesondere auch dann vom Vertrag zurücktreten, 
wenn der Vertrag mit dem Bauherrn, aus welchem 
Grund auch immer, gelöst wird, sowie, wenn der AN 
als Scheinunternehmen festgestellt wurde bzw. wenn 
ein diesbezügliches Verfahren gegen den AN 
eingeleitet wurde. Darüber hinaus kann der 
Rücktrittsgrund des Punktes 5.8.1. Z1 der ÖNORM B 
2110 vom AN nicht geltend gemacht werden. 
 
Wenn Umstände, die zum Rücktritt des AN geführt 
haben auf Seiten des AG liegen, ist dieser verpflichtet, 
dem AN die nachzuweisenden Kosten für bereits 
erbrachte Leistungen zu vergüten. Darüber hinaus 
entstehen dem AN keinerlei Ansprüche, die über den 
Ersatz des bereits erbrachten Leistungsumfanges 
hinausgehen, wie z.B. Schadenersatzansprüche, 
entgangener Gewinn etc.; die Bestimmungen des § 
1168 ABGB kommen nicht zur Anwendung. 

 
Neben den im Gesetz oder in diesem Vertrag 
vorgesehenen Fällen ist der AG bei Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des AN 
berechtigt, im Rahmen der Regelungen der 
Insolvenzordnung vom Vertrag zurückzutreten. 
Darüber hinaus kann der AG mittels eingeschriebenen 
Briefes den Rücktritt vom Vertrag auch erklären, wenn, 
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aus welchen Gründen immer, für die vereinbarten 
Leistungen oder Teilleistungen kein Bedarf mehr 
besteht oder der AN vom Bauherrn als 
Subunternehmer abgelehnt wird. 
 
Sollte der AN mit einer selbständigen Teilleistung in 
Verzug geraten, kann der AG, unbeschadet seines 
Rücktrittsrechtes bezüglich der ausständigen 
Gesamtleistung, ohne Setzung einer Nachfrist 
hinsichtlich dieser Teilleistung den Vertragsrücktritt 
erklären. 

 
 
XVIII. Schäden Dritter und Prozesse mit Dritten 
 

Wird der AG von Dritten, sei es auch 
verschuldensunabhängig z.B. nach §§ 363 ff ABGB, in 
Anspruch genommen, so haftet der AN dem AG 
ebenso verschuldensunabhängig und hält der AN den 
AG für alle Fälle, die er oder seine Gehilfen (auch nur 
teilweise) zu vertreten haben, schad- und klaglos.  

 
Für Schäden an Materialien, Fahrzeugen, Maschinen 
und dgl. übernimmt der AG in keinem Fall die Haftung. 
Ebenso ist der AN verpflichtet, Beschädigungen an 
erbrachten Leistungen anderer, welche er zu vertreten 
hat, den betreffenden Firmen direkt zu ersetzen. 

 
 
XIX. Abnahme 

 
Die Abnahme der vereinbarten Leistungen erfolgt mit 
Übernahme, hinsichtlich Gewährleistungsbeginn gilt 
Punkt XX. dieser AGB.  
 
Wesentliche Mängel verhindern die Übernahme. 
Unwesentliche behebbare Mängel werden 
festgehalten und eine entsprechende Frist für deren 
Behebung eingeräumt. 
 
Unwesentliche Mängel berechtigen den AG nicht, die 
Übernahme zu verweigern. Weiters ist 
erforderlichenfalls die Beibringung einer 
Dokumentation, komplett mit Bedienungsanleitungen, 
Wartungshinweisen etc. , sowie das Vorliegen 
sämtlicher behördlicher Abnahmescheine und 
Prüfzeugnisse Voraussetzung für die Übernahme. 

 
 

XX. Gewährleistung und Schadenersatz 
 

Der AN leistet Gewähr im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen für die vertragsgemäße Ausführung 
seiner Leistungen und für die von ihm verwendeten 
Materialien sowie für die Leistungen seiner 
Subunternehmer bzw. Sublieferanten. 
 
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit vorbehaltsloser 
Übernahme des Gesamtbauvorhabens durch den 
Bauherrn und mit Bestätigung der durchgeführten 
Behebung der bei der Abnahme festgestellten Mängel. 
Die Gewährleistungsfrist dauert 2 Monate länger, als 
der AG dem Bauherrn aus der Gewährleistung haftet. 
Die Fristen werden in der Verhandlungsniederschrift 
und im Werkvertrag festgehalten. Sollten keine Fristen 
festgelegt sein, gelten zumindest 38 Monate 
Gewährleistungsfrist als vereinbart, für Fenster und 
Türen gelten zumindest 62 Monate 
Gewährleistungsfrist als vereinbart. 
 
Für verborgene Mängel und Rechtsmängel beginnt der 
Lauf der Haftzeit ab Hervorkommen des Mangels.  
 
Zur Sicherstellung für die Verpflichtung des AN zu 
Gewährleistung und Schadenersatz wird vom AG ein 
nicht verzinster Haftrücklass einbehalten. Die Höhe 
des Haftrücklasses ist im Auftragsschreiben 
festgehalten. 
 

Gewährleistungsarbeiten sind unter größter 
Rücksichtnahme auf Objekte und Betrieb 
durchzuführen. Für Abdeckungen, Schutzmaßnahmen 
und Reinigung hat der Gewährleistende zu sorgen. 
 
In Abänderung zu § 924 ABGB und Punkt 12.2.3.3. der 
ÖNORM B2110 gilt als vereinbart, dass bei Mängel, 
die innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt werden, 
vermutet wird, dass diese bereits im 
Übergabezeitpunkt vorhanden waren.  
 
Ebenso liegt die Beweislast für fehlendes Verschulden 
des AN bei Geltendmachung von 
Schadenersatzansprüchen durch den AG auch nach 
Ablauf der Zehnjahresfrist entgegen § 933a ABGB 
beim AN. 
 
Der AN ist verpflichtet, während der 
Haftmängelbehebung anwesend oder durch einen 
Bevollmächtigten vertreten zu sein. Die Haftmängel 
sind innerhalb der vom AG festzusetzenden Frist zu 
beheben. Der AG ist berechtigt, bei Nichteinhaltung 
dieser Bestimmung ohne weitere Nachfristsetzung 
eine Ersatzvornahme auf Kosten des AN vornehmen 
zu lassen. Hinsichtlich Verlängerung der Haftzeit bei 
Mängelbehebung gilt Punkt 12.2.5. der ÖNORM B 
2110. 
 
Werden im Zuge der Mängelbehebung Schäden 
verursacht, so ist dem Geschädigten (bzw. dem AG) 
volle Genugtuung zu leisten. Kosten, die durch die 
Bearbeitung von Reklamationen bzw. Abnahme der 
Mängelbehebung beim AG erwachsen, werden dem 
AN in Rechnung gestellt bzw. gegen einen erliegenden 
Haftrücklass verrechnet. Alternativ zum Anspruch auf 
Mängelbehebung behält sich der AG jedenfalls einen 
angemessenen Preisabzug vor. 

 
Auf Verlangen des Bauherrn werden 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche an 
diesen abgetreten. 
Hat der AN welchen Schaden auch immer verursacht, 
so hat er auch bei leichter Fahrlässigkeit den 
Schadenersatz gemäß ÖNORM B 2110 Pkt. 12.3.1. 
Z1 (volle Genugtuung) zu leisten. Die Privilegierung 
des Pktes. 12.3.1. Z2 kommt daher nicht zur 
Anwendung. Punkt 12.3.2. der ÖNORM B 2110 wird 
ausdrücklich abbedungen. 

 
 
XXI. Zessionsverbot / Verpfändungsverbot 

 
Die Abtretung und Verpfändung von Forderungen 
(oder Forderungsteilen) des AN gegen den AG an 
Dritte bedürfen der vorherigen Bekanntmachung an 
den AG und sind im Einzelfall auszuverhandeln. Der 
AG kann für den administrativen Aufwand im 
Zusammenhang mit der Forderungsabtretung oder 
einer Verpfändung der Forderung 1% des anerkannten 
Rechnungsbetrages einbehalten bzw. zur 
Verrechnung bringen. 
 
 

XXII. Geschäftsgeheimnisse, Verschwiegenheit 
 

Der AN behält über alle Informationen und 
Wahrnehmungen, die ihm im Zuge der 
Angebotserstellung oder Leistungserbringung 
zukommen, Dritten gegenüber Stillschweigen. Dies 
betrifft insbesondere die angewandte Verfahrensart, 
kaufmännische und personelle Entscheidungen und 
Geschäftsgeheimnisse des AG, sowie Preise. Ein 
Verstoß berechtigt zum sofortigen Rücktritt vom 
Vertrag und löst eine Konventionalstrafe in der Höhe 
von 10% der Bruttoauftragssumme aus, welche 
keinem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegt und 
darüber hinausgehende Schadenersatzforderungen 
nicht ausschließt. Alle einschlägigen Regelungen zum 
Datenschutz, sowohl auf EU-Ebene als auch auf 
nationaler Ebene sind zwingend einzuhalten. Im 



Allgemeine Geschäftsbedingungen für Lieferleistungen – Voitl & Co. BaugesmbH                                                   Seite 8 von 9 
Stand 15.04.2020 

Besonderen weist der AG darauf hin, dass die 
Baustellenkommunikation auch mit Messaging-tools 
wie MMS, WhatsApp etc. abgewickelt wird. Der AN ist 
verpflichtet, seine Mitarbeiter über alle 
datenschutzrechtlichen Erfordernisse zur Nutzung zu 
informieren. 

 
 
XXIII. Baustellenordnung 
 

Unbeschadet bestehender Baustellenordnung, über 
welche sich zu informieren dem AN obliegt, gilt 
subsidiär die Baustellenordnung der VIBÖ in der 
gültigen Fassung. Über die Lieferzeiten auf die 
Baustelle hat sich der AN zu informieren. 

 
 

XXIV. Beschäftigung von ArbeitnehmerInnnen / 
ArbeitnehmerInnenvorschriften 

 
Der AN verpflichtet sich bei der Durchführung des 
Auftrages zur strikten Einhaltung sämtlicher ihn als 
Dienstgeber oder sonstiger Beschäftiger treffenden 
gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen 
Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung hiezu 
gehört insbesondere, aber nicht ausschließlich, das 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG), die 
Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung (AAV), die 
Bauarbeiterschutzverordnung (BauV), die 
Arbeitsmittelverordnung (AM-VO), die 
Arbeitsstättenverordnung (AstV) – soweit für 
Baustellen zutreffend, das Arbeitszeit- und 
Arbeitsruhegesetz, das Arbeitsinspektionsgesetz, das 
Ausländerbeschäftigungsgesetz und das 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG). Darüber 
hinaus ist er verpflichtet, alle Sicherheitsvorkehrungen 
zum Schutz der von ihm eingesetzten Personen zu 
treffen und die Einhaltung zu kontrollieren. 
 
Falls der AG aufgrund gesetzlicher Haftung in 
Anspruch genommen wird, sowie für den Fall, dass 
dem AG Strafen im Zusammenhang mit der 
Ausländerbeschäftigung des AN vorgeschrieben 
werden, hat der AN den AG schad- und klaglos zu 
halten. Der AG ist berechtigt, einen entsprechenden 
Teil des Warenwertes einzubehalten. 
 
Der AN hält den AG für jedweden Verstoß gegen diese 
Bestimmung schadlos und nimmt ausdrücklich zur 
Kenntnis, dass der AG ungeachtet des 
Schadenersatzanspruches bei einem Verstoß das 
Recht hat, den gegenständlichen Vertrag ohne jede 
Nachfristsetzung sofort aufzukündigen. Der AG ist 
berechtigt, alle aushaftenden oder hinkünftig fällig 
werdenden Beträge zur Kompensation mit seinen 
Schadenersatzforderungen einzubehalten und 
sämtliche vom AN vorliegenden Bankgarantien dafür 
in Anspruch zu nehmen. 
 
Die Aufsichtsperson des AN ist verpflichtet, die 
Wirksamkeit (Verständnis und Umsetzung) der in der 
Muttersprache erteilten Unterweisungen für alle 
Mitarbeiter seiner Subunternehmer zu prüfen. 

 
 

Der AN ist verpflichtet, die Bestimmungen des BauKG 
zu beachten und einzuhalten und es gilt als vereinbart, 
dass er auch jene Verpflichtungen wahrzunehmen und 
zu beachten hat, die ansonsten den Bauherrn treffen. 
 
Die Parteien halten einvernehmlich fest, dass dieser 
Vertrag kein Dienstverhältnis oder 
dienstnehmerähnliches Verhältnis oder 
Arbeitskräfteüberlassung begründet. Im Fall einer 
gegenteiligen Beurteilung durch die Behörden ist der 
AN verpflichtet, den AG schad- und klaglos zu halten.  

 
 

XXV. Reinhalten der Arbeitsstätte, 
Baustellenbereich 

 
Hinsichtlich Lärm-, Geruchs- und Staubbelästigung ist 
der AG durch den AN schad- und klaglos zu halten.  
 
Die Benützung eines vom AG angemieteten 
öffentlichen Gutes ist dem AN mit Ausnahme einer 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des AG 
untersagt. 

 
Die Zufahrt und der Anliegerverkehr im 
Baustellenbereich darf vom AN, seinen Mitarbeitern, 
Lieferanten oder sonstigen Kontrahenten nicht 
behindert werden.  
Es gilt im gesamten Baustellenbereich die 
Österreichische Straßenverkehrsordnung. 

 
 

XXVI. Beistellungen, Firmen- und Werbetafeln 
 

Das Anbringen von Firmen- und Werbetafeln darf nur 
im Einvernehmen mit dem bevollmächtigten Vertreter 
des AG erfolgen. Werden solche Anbringungen 
gefordert, verzichtet der AN auf Vergütung. 

 
Falls der Bauherr eine gemeinsame Firmentafel 
vorschreibt, werden die Kosten hierfür im Verhältnis 
der bereitgestellten Fläche vom AG dem AN 
verrechnet.  

 
 

XXVII. Fahrtkosten, Wartezeiten 
 

An- und Abfahrtskosten sind mit den Einheitspreisen 
abgegolten. Auf die Vergütung von Wartezeiten auf 
der Baustelle verzichtet der AN ausdrücklich. 
 
 

XXVIII. Versicherungen 
 

Der AN hat die mit der Ausführung der Leistung 
verbundenen Risken durch Versicherungen 
ausreichend und unter Berücksichtigung, dass im 
Schadensfall dem AG eine Entschädigung zu 
bezahlen ist, abzudecken. 
 
Bei einer offensichtlichen Unterversicherung kann der 
AG einen ausreichenden Versicherungsschutz 
verlangen und nach Setzung einer angemessenen 
Nachfrist auf dessen Kosten veranlassen. 
 
Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende 
Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen und 
deren Abschluss dem AG nachweislich zur Kenntnis 
zu bringen.  
 
Die Betriebshaftpflichtversicherung ist mindestens bis 
zum Ablauf der Gewährleistungsfrist 
aufrechtzuerhalten. Der AN verpflichtet sich, ein 
Schadensereignis umgehend an seine 
Haftpflichtversicherung zu melden und ist der AN vor 
Liquidation des Schadens nicht berechtigt, auf eine 
Deckung durch die Versicherung bei einem 
deckungsfähigen Schaden zu verzichten. 

 
 

XXIX. Material- und Qualitätsprüfung 
 

Der AG ist berechtigt, Güte und Mengen der zur 
Verwendung gelangenden Materialien und die 
Qualitätsanforderungen durch ihm geeignet 
erscheinende Maßnahmen zu prüfen oder prüfen zu 
lassen. 
 
Werden Prüfungen durch den AG veranlasst, zu deren 
Vornahme für den AN keine Verpflichtung besteht, 
werden die Kosten nur dann vom AG getragen, wenn 
die Überprüfung keine Beanstandung ergibt. 
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XXX. Rechtsnachfolge 

 
AG und AN sind grundsätzlich berechtigt und 
verpflichtet, sämtliche aus dem Vertrag einfließenden 
Rechte und Pflichten rechtsverbindlich auf allfällige 
Einzel- und/oder Gesamtrechtsnachfolger zu 
übertragen. Die Rechtsnachfolge ist der jeweils 
anderen Partei umgehend und ohne Verzögerung 
schriftlich anzuzeigen. 
 
Die Übertragung der Rechte und Pflichten auf 
Rechtsnachfolger des AN bedarf jedoch der 
schriftlichen Zustimmung des AG. Widerspricht der AG 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der 
Bekanntgabe der Rechtsnachfolge durch den Partner, 
so gilt die Zustimmung als erteilt. Bei Übertragung der 
Rechte und Pflichten auf Rechtsnachfolger wird der 
AN von seinen bis zum Zeitpunkt der Rechtsnachfolge 
eingegangenen wechselseitigen Verpflichtungen erst 
frei, wenn der Rechtsnachfolger diese Verpflichtungen 
zur Gänze erfüllt hat. Der AN hält den AG 
diesbezüglich zur Gänze schad- und klaglos. 

 
 

XXXI. Rechtswahl 
 

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter 
Ausschluss von Verweisungsnormen und des UN-
Kaufrechtes. Gerichtsstand ist Wien. Bei Streitigkeiten 
darf der AN seine vertraglichen Verpflichtungen weder 
ganz noch teilweise einstellen. 

 
 

XXXII. Salvatorische Klausel 
 
Ist eine Bestimmung eines Vertrages, dem diese AGB 
zugrunde liegen ungültig oder wird sie ungültig, dann 
wird dadurch die Gültigkeit und Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen des Vertrages und der AGB 
nicht berührt. In diesem Fall gilt eine dieser 
Bestimmung möglichst nahe kommende, wirksame 
und gültige Bestimmung als vereinbart.  
 
Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen eines 
Vertrages, dem diese AGB zugrunde liegen, bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für eine Vereinbarung, 
mit der von diesem Schriftformgebot abgegangen 
werden soll.  
 
Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses getroffene 
Nebenabreden sind ungültig. 

 
 
Zur Kenntnis genommen und vollinhaltlich akzeptiert 
 
 
 
 
...........................................................……………………..… 
 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………..… 
 
Firmenmäßige Fertigung des AN 
 
 
 
 
 
 
.............................................................................................. 
 
Name des Unterfertigten in Blockbuchstaben 


